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Tiivistelmä
Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä ja turvallisuuteen vaikuttaneista 
tapahtumista voimalaitoksilla sekä kuvataan käytössä oleviin laitosyksiköihin, Olkiluoto 3 
-ydinvoimalaitoshankkeeseen ja ydinjätehuoltoon kohdistuneita STUKin valvontatoimia 
vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi raportissa kerrotaan uusien ydinvoimalai-
toshankkeiden valmistelun aikaisista STUKin tehtävistä.
Loviisa 1:n ja Loviisa 2:n vuosihuollot olivat vuosineljänneksen aikana. Olkiluoto 1 oli 
tuotantokäytössä koko vuosineljänneksen, Olkiluoto 2:lla oli heinäkuussa kaksi noin kol-
men tunnin tuotantokatkosta generaattorin roottorin maadoitushiilien vaihdon vuoksi. 
Vuosineljänneksen aikana sattuneilla tapahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteilytur-
vallisuuden kannalta.
STUKin tekemissä käytön tarkastusohjelman mukaisissa tarkastuksissa ei todettu Loviisan 
ja Olkiluodon laitoksilla puutteita, joilla olisi vaikutusta laitosten, niiden henkilöstön tai 
ympäristön turvallisuuteen.
STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden yksityiskohtaisten suun-
nitelmien tarkastamista. Lisäksi STUK osallistui laitosyksikön komponenttivalmistuksen, 
laitoksen rakennus- ja asennustöiden sekä käyttöönottovalmistelujen valvontaan ja näihin 
työvaiheisiin liittyviin tarkastuksiin. TVO toimitti heinäkuussa STUKille päivitetyn kuva-
uksen menetelmästä, johon perustuen tehdään analyysit automaation mahdollisten vikaan-
tumisten vaikutuksista laitokselle. Päivitetyssä menetelmäkuvauksessa oli otettu huomioon 
STUKin vaatimukset, eikä STUKilla ollut siihen huomauttamista. Analyysien tuloksia ei 
vielä kolmannella vuosineljänneksellä toimitettu STUKille. Automaatiojärjestelmien testaus 
Saksassa olevalla testikentällä jatkui. STUK ei tehnyt rakentamisen aikaisen tarkastusoh-
jelman tarkastuksia kolmannella vuosineljänneksellä.
TVO haki huhtikuussa 2014 valtioneuvostolta viiden vuoden lisäaikaa vuonna 2010 anne-
tun periaatepäätöksen mukaisen Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakenta-
mislupahakemuksen jättämiselle. STUK totesi työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamas-
saan lausunnossa, että uuden määräajan antamiselle ei ole ydinturvallisuuden kannalta 
estettä. STUKin näkemyksen mukaan TVO:n pyytämä lisäaika voidaan käyttää valitun 
laitosvaihtoehdon suunnittelun muuttamiseen täyttämään uudet suomalaiset turvallisuus-
määräykset sekä TVO:n asiantuntemuksen ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen. STUK ja 
Fennovoima jatkoivat aihekohtaisia ja projektinjohdon kokouksia, joilla Fennovoima valmis-
tautuu rakentamislupahakemusvaiheeseen. Fennovoima ei toimittanut aiemmin asettaman-
sa tavoitteen mukaisesti luonnosta luvitussuunitelmastaan. Fennovoiman uusi aikatauluta-
voite suunnitelman toimittamiselle on vuoden 2014 loppu.
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 3/2014. STUK-B 184. 
Helsinki 2014. 18 s. + liitteet 3 s.
Avainsanat: painevesireaktori, kiehutusvesireaktori, ydinvoimalaitosten käyttökokemukset, 
ydinjätehuolto
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STUK jatkoi Posivan rakentamislupahakemuksen tarkastustyössä mm. Posivan toimittami-
en alustavan turvallisuusselosteen päivitettyjen aineistojen tarkastamista ja turvallisuus-
perustelun tarkastuksen loppuunsaattamisesta. Vuoden kolmannella neljänneksellä STUK 
ei tehnyt Onkalon rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastuksia. Tarkastusten 
sijasta STUK arvioi aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen vaatimusten johdosta tehtyjä 
Posivan korjaavia toimenpiteitä ja niiden tilannetta.
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Lisäksi raportissa kerrotaan STUKin tehtäviin 
kuuluvista turvallisuusarvioinneista uusien ydin-
voimalaitoshankkeiden eri vaiheissa. Tarpeen mu-
kaan raportissa kuvataan turvallisuuden kannalta 
merkittäviä ydinalan tapahtumia ja toimintoja.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä INES-asteikkoa (International Nuclear 
Event Scale)
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Loviisan ja Olkiluodon ydinvoima-
laitoksiin, Olkiluotoon rakenteilla olevaan ydin-
voimalaitokseen, käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maanalaisen 
tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjätehuoltoon. 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisan molempien laitosyksiköiden vuosihuollot 
olivat vuosineljänneksen aikana. Loviisa 1:n ener-
giakäyttökerroin vuosineljänneksellä oli 71,6 % ja 
Loviisa 2:n 57,3 %. Energiakäyttökerroin kuvaa tuo-
tetun sähköenergian suhdetta energiaan, joka olisi 
voitu tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko 
tarkasteluajan nimellisteholla. Laitosyksiköiden re-
aktoreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksiköiden käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään kuvissa 1 ja 2.
Vuosihuollot
Loviisa 1:n vuosihuolto oli 20.7.–10.8.2014 ja 
Loviisa 2:n 16.8.–20.9.2014. Vuosihuolloissa vaih-
detaan osa käytetystä polttoaineesta tuoreeseen. 
Lisäksi tarkastetaan, huolletaan ja vaihdetaan 
sekä muutetaan laitoksen turvallisuuden kannal-
ta tärkeitä laitteita ja rakenteita. Toimenpiteillä 
luodaan edellytykset käyttää voimalaitosta turval-
lisesti tulevina käyttöjaksoina.
STUKin tehtävänä on varmistua, että luvan-
haltija huolehtii säteily- ja ydinturvallisuudesta. 
STUK valvoo vuosihuollon suunnittelua, toteutus-
ta ja arviointia. Työ tehdään käytännössä tarkas-
tamalla suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä 
asiakirjoja sekä tekemällä tarkastuksia laitospai-
kalla. Laitosyksikön käynnistäminen vuosihuollos-
ta edellyttää aina STUKin tarkastuksia ja lupaa. 
Ennen luvan antamista STUK tarkastaa, että re-
aktorisydän on suunniteltu turvalliseksi ja turval-
lisuuden kannalta merkittäviä töitä ei ole kesken 
tai vikoja selvittämättä.
Loviisan voimalaitos havaitsi vuosihuoltojen 
aikana joitain tapahtumia, dokumentoi ne ja päät-
ti niiden jatkoselvittämisestä ja korjaavien toi-
menpiteiden määrittämisestä. Kaksi tapahtumaa 
tunnistettiin merkittävimmiksi ja niistä laadittiin 
erikoisraportit. Molemmissa tapauksissa poiket-
tiin turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) 
vaatimuksista. Tapahtumat kuvataan tarkemmin 
jäljempänä tässä luvussa.
STUK havaitsi vuosihuollon 2014 aikana pää-
osin hyvää toimintaa. STUKin tekemässä vuosi-
huoltotarkastuksessa todettiin selvitystarpeita ja 
mahdollisia parannuskohteita ohjeiden ja suun-
nitelmien noudattamisessa, perehdytyksessä ja 
ohjeistuksessa, töiden valvonnassa ja dokumen-
toinnissa.
Loviisa 1:n vuosihuolto
Loviisa 1:n vuosihuolto kesti noin 21 vuorokaut-
ta. Vuosihuolto oli noin 1,5 vuorokautta suunnitel-
tua pidempi. Viive johtui suojarakennuksen yhden 
eristysventtiilin tiiveyteen liittyvistä useista kun-
nostustöistä ja tiiveyskoestuksista.
Vuosihuollossa vaihdettiin neljäsosa käytetys-
tä ydinpolttoaineesta tuoreeseen polttoai-neeseen. 
Lisäksi tehtiin järjestelmien, laitteiden ja raken-
teiden tarkastuksia, huoltoja, korjauksia ja koes-
tuksia. Laajoja muutos- ja korjaustyötä ei suo-
ritettu, koska vuoden 2014 seisokki oli nk. lyhyt 
vuosihuolto.
Loviisa 2:n vuosihuolto
Loviisa 2:n vuosihuolto kesti noin 35 vuorokautta. 
Vuosihuolto oli 4 vuorokautta suunniteltua pidem-
pi. Viive johtui päähöyrylinjojen uusien varovent-
tiilien käyttöönottokoestuksissa tehdyistä havain-
noista ja niiden selvittämisestä.
Kyseessä oli laajempi, neljän vuoden välein teh-
tävä vuosihuolto. Normaalien vuosihuoltotöiden 
lisäksi tehtiin isoja muutostöitä kuten primääri-
piirin paineenhallinnan modernisointi, päähöyry-
linjojen varoventtiileiden uusinta ja merivesiput-
kiston uusintatyöt. Myös Loviisa 2:lla vaihdettiin 
neljäsosa käytetystä ydinpolttoaineesta tuoreeseen 
polttoaineeseen.
2 Suomen ydinvoimalaitokset
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2014.
Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2014.
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1. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
2. Tuorehöyryjärjestelmän varoventtiilien vuosikoestus.
3. Turbiinin pikasulku lauhdevesisäiliön pinnankorkeuden 
vuoksi.
1. Ydinpolttoainetta oli käytetty niin pitkään, että reaktorin 
teho alkoi vähitellen laskea.
4. Vuosihuolto.
5. Väliaikaisen sähkökäyttöisen öljypumpun asennus 
pääkiertopumpun mekaanisen öljypumpun tilalle.
6.  Pääkiertopumpun öljyjärjestelmän huolto.
2. Vuosihuolto.
3. Tuorehöyrylinjojen varoventtiilien vuosikoestus.
Vuosihuoltojen säteilyannokset
Suurin osa ydinvoimalaitostyöntekijöiden sätei-
lyannoksista kertyy voimalaitoksen vuosihuollon 
aikana. Seisokin aikana työskennellään tiloissa, 
joiden säteilytasot voivat olla muuta valvonta-
aluetta korkeampia. Lisäksi avataan järjestelmiä 
ja laitteita, joihin on kertynyt radioaktiivisia ainei-
ta voimalaitoksen käytön aikana. Säteilyannokset 
10
STUK-B 184
tyksestä. Lisäksi laitosyksikkö oli heti käyttötilan 
vaihtamisen jälkeen sallitussa tilassa; turvalli-
suustekniset käyttöehdot edellyttävät silloin yh-
den jäähdytyspiirin kunnossa oloa.
Loviisan voimalaitos määritti korjaavat toi-
menpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi. 
Tällaisia ovat käyttötilavaihtoihin liittyvä lisäkou-
lutus sekä tapahtumaan liittyvien turvallisuus-
vaatimusten uudelleen arviointi.
Tapahtuman INES-luokka on 0.
Loviisa 2:n suojarakennuksen 
ilmastointijärjestelmässä lyhyt 
häiriö vuosihuollon aikana
Loviisa 2:n vuosihuolto oli 16.8.–20.9.2014. 
Ydinpolttoaineen vaihtotöiden jälkeen nostettiin 
loput reaktoripaineastian sisäosat takaisin pai-
koilleen. 8.9.2014 tehtyjen nostojen aikana reakto-
ripaineastian ympärillä olevan suojarakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän säätöventtiilit sulkeu-
tuivat, minkä seurauksena suojarakennuksen si-
säpuolen ja ulkoilman välinen paine-ero pieneni 
eikä täyttänyt enää turvallisuusteknisten käyt-
töehtojen (TTKE) vaatimuksia. Itse suojaraken-
nus oli kuitenkin vaatimusten mukaisesti tiivis. 
Voimalaitoksen mukaan venttiilien sulkeutuminen 
johtui sähkökeskuksella tehdyistä huoltotöistä.
Suojarakennus pidetään tiiviinä ja alipaineis-
tetaan raskaiden nostojen aikana muun muassa 
siltä varalta, että nostettava taakka putoaisi käy-
tetyn ydinpolttoaineen päälle ja vaurioittasi sitä. 
Suojarakennuksen tiiviys takaa sen, että vuoto 
suojarakennuksesta on erittäin pieni, ja alipaine 
lisäksi sen, että ilmaan mahdollisesti vapautuvat 
radioaktiiviset aineet eivät myöskään pienten epä-
tiiveyksien vuoksi pääse vuotamaan hallitsematto-
masti suojarakennuksen ulkopuolelle. Tapahtuma 
ei aiheuttanut vaaraa laitoksen tai ympäristön 
turvallisuudelle.
Loviisan voimalaitos on määrittänyt toimen-
piteitä vastaavien tapahtumien estämiseksi. 
Voimalaitos arvioi mm. suojarakennuksen valvon-
taan liittyvän seurantajärjestelmän ja ohjeiston 
kattavuutta sekä selvittää tehtäväjaon ja -kuva-
usten tarkennustarpeita. Kaikki toimenpiteet on 
ajoitettu tehtäväksi ennen seuraavaa vuosihuoltoa 
2015.
Tapahtuman INES-luokka on 0.
olivat pieniä, eivätkä ne ylittäneet säännöstössä 
asetettuja rajoja. Loviisa 1:nseisokin työntekijöi-
den yhteenlaskettu (kollektiivinen) säteilyannos 
oli noin 0,3 manSv ja Loviisa 2:lla työskennellei-
den noin 0,5 manSv. Suurin Loviisa 1:n ja Loviisa 
2:n vuosihuollosta kertynyt henkilökohtainen sä-
teilyannos oli 9,2 mSv. Säteilyannokset olivat vas-
taaviin vertailuvuosiin verrattuna matalimmat.
Loviisa 1:llä turvallisuusteknisten 
käyttöehtojen vastainen tapahtuma
Loviisa 1:n vuosihuolto alkoi 20.7.2014. Laitos-
yksikön alasajon aikana 21.7.2014 tehtiin reak-
torirakennuksen polttoainealtaan jäähdytysjärjes-
telmän eristysventtiilien tiiveyskoestuksia. Näiden 
ollessa vielä kesken laitosyksikön käyttötilaa muu-
tettiin kuumaseisokista kylmäseisokkiin. Käyttö-
tilan muutos tarkoittaa, että primääripiirin lämpö-
tila ja paine alittivat määritellyt rajat.
Turvallisuustekniset käyttöehdot edellyttävät, 
että molemmat polttoainealtaan jäähdytysjärjes-
telmän jäähdytyspiirit ovat kunnossa käyttötilan 
vaihtuessa. Toinen piiri oli kuitenkin otettu pois 
käytöstä eristysventtiilien tiiveyskoestuksen ajaksi.
Laitosyksikön alasajo tapahtuu vaiheittain. 
Seuraavaan vaiheeseen voidaan siirtyä vasta kun 
on tarkastettu, että kaikki uutta vaihetta kos-
kevat turvallisuusvaatimukset täytetään. Tässä 
tapauksessa poikettiin yhdestä turvallisuusvaati-
muksesta eli hallinnolliset menettelyt eivät täysin 
onnistuneet. Tapahtuma ei kuitenkaan vaaranta-
nut käytetyn polttoaineen jäähdytystä, sillä toinen 
jäähdytyspiiri oli käytössä, ja se pystyy yksinään 
huolehtimaan käytetyn polttoainealtaan jäähdy-
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2010 2011 2012 2013 2014
manSv
Loviisa 1 Loviisa 2
Kuva 3. Loviisan laitosyksiköiden vuosihuolloissa ker-
tyneet työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset.
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2.1.2 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Loviisan laitoksella
Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä STUK 
teki yhden käytön tarkastusohjelman tarkastuk-
sen. Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puut-
teita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäris-
tön tai laitoksen turvallisuuteen.
STUK selvitti vuosihuoltojen aikana tehdys-
sä tarkastuksessa onko Loviisan voimalaitos oh-
jeistanut säännöllisesti toistuviin höyrystintöihin 
ja kertaluontoisesti suoritettavaan muutostyöhön 
(Loviisa 2:n tuorehöyryputkiston kuuden varovent-
tiilin uusinta) liittyvän toiminnan, noudatetaanko 
töiden toteutuksessa suunnitelmia ja ohjeita sekä 
ovatko ohjeet ajan tasalla. Lisäksi tarkastuskoh-
teina olivat luvanhaltijan itse suorittama valvonta 
ja työkohteiden yleinen siisteys ja järjestys.
STUK teki molemmissa tarkastuskohteissa 
useita samantyyppisiä havaintoja. Havainnot liit-
tyvät ohjeiden ja suunnitelmien vastaiseen toimin-
taan, työntekijöiden puutteelliseen perehdytyk-
seen tai ohjeistukseen, tiedonkulkuun, töiden val-
vontaan tai toimenpiteiden seurantaan, puutteelli-
seen dokumentointiin ja päätöksentekoon. Näiden 
havaintojen merkitystä on arvioitava vuosihuollon 
jälkeen laajemmin: onko kyseessä yksittäinen ta-
paus vai kertooko havainto laajemmasta toimin-
nan parannustarpeesta. STUK piti tärkeänä, että 
Loviisan voimalaitos tekee tämän omaa toimintaa 
ja organisaatiota koskevan arvioinnin ja määrittää 
tarpeen mukaan itse tehokkaat ja riittävät toi-
menpiteet. STUK seuraa kehitystyön etenemistä 
Loviisan voimalaitokselta edellytetyn toimenpide-
suunnitelman ja suunniteltujen toimenpiteiden to-
teutumista koskevan tilanneraportin perusteella. 
Lisäksi STUK esitti neljän havainnon perusteella 
yksityiskohtaisia vaatimuksia, joissa esitetyt pa-
rannustoimenpiteet voimalaitoksella on tehtävä 
ennen vuosihuoltoa 2015.
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluoto 1 oli tuotantokäytössä koko vuosinel-
jänneksen, Olkiluoto 2:lla oli heinäkuussa kaksi 
noin kolmen tunnin tuotantokatkosta generaat-
torin roottorin maadoitushiilien vaihdon vuok-
si. Olkiluoto 1:n energiakäyttökerroin vuosinel-
jänneksellä oli 97,7 % ja Olkiluoto 2:n 96,9 %. 
Energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun sähköener-
gian suhdetta energiaan, joka olisi voitu tuottaa, 
jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan 
nimellisteholla. Laitosyksiköiden reaktoreiden 
suurin sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksi-
köiden käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuo-
tantoa vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit 
ja tehonalennusten syyt esitetään kuvissa 4 ja 5.
Hyväksymättömän nostoapuvälineen käyttö 
Olkiluodon käytetyn polttoaineen varastolla
STUKin paikallistarkastaja havaitsi 13.8.2014, että 
Olkiluodon käytetyn polttoaineen varastolla (KPA-
varasto) käytettiin polttoainealtaiden uusien suoja-
kansien nostoon nostoapuvälinettä, josta ei löytynyt 
asianmukaisia merkintöjä. Samalla tuli esille, että 
nostoapuväline on turvallisuusluokiteltu, mutta sil-
le ei ollut tehty STUKin käyttöönottotarkastusta. 
Nostoapuvälineen käyttö lopetettiin odottamaan 
asianmukaista hyväksymismenettelyä.
Turvallisuusluokiteltu nostoapuväline kuuluu 
sekä koneasetuksen VnA 400/2008 ja käyttöase-
tuksen VnA 403/2008 että YVL-ohjeiden alaisuu-
teen. Kone- ja käyttöasetuksen mukaisesti nosto-
apuvälineessä on oltava merkintä suurimmasta 
sallitusta kuormasta ja CE-merkintä osoituksena 
vaatimustenmukaisuudesta henkilöturvallisuuden 
suhteen. Ohjeen YVL 5.8 mukaan turvallisuusluo-
kitellulle nostoapuvälineelle on tehtävä STUKin 
kaksivaiheinen käyttöönottotarkastus.
TVO on laatinut tapahtumasta erikoisraportin, 
jossa tuodaan esille puutteet KPA-varaston laa-
jennuksen yhteydessä tehdyissä tavaran vastaan-
otoissa sekä poikkeaman käsittelyssä. Tapahtuma 
sai alkunsa, kun ensimmäisen nostoapuvälineen 
todettiin TVO:n vastaanottotarkastuksessa poik-
keavan mitoiltaan suunnitelmasta, ja se palautet-
tiin valmistajalle. Uuden nostoapuvälineen val-
mistuksessa on päädytty materiaalipoikkeamaan 
ja tämän poikkeaman käsittelyn puutteet ovat 
johtaneet siihen, että uusi nostoapuväline on val-
mistettu ja toimitettu virheellisellä tavalla käyt-
töön saakka.
Nostoapuväline on osa uusien suojakansi-
en järjestelmää ja kokonaisuutta on käsitel-
ty teräsrakenteena ohjeen YVL 4.2 mukaan. 
Rakennesuunnitelma on käsitelty ja hyväksyt-
ty ohjeen YVL 4.2 mukaan, missä yhteydessä 
yksikään osapuoli (tilaaja eli luvanhaltija TVO, 
suunnitteluorganisaatio, valmistaja tai viran-
omainen STUK) ei ole tunnistanut nostoapuvä-
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linettä sellaiseksi osakokonaisuudeksi, jota kos-
kevat myös edellä mainitut asetukset, nostoapu-
välineiden suunnittelustandardi sekä YVL 5.8. 
Suunnitteludokumentaatiosta ei löydy viitteitä 
nostoapuvälineiden lainsäädäntöön ja normistoon 
eikä ohjeistusta nostoapuvälineiden merkintöihin. 
Tätä puutetta TVO:n erikoisraportissa ei tuoda 
esille, vaikka se on lähtökohta koko tapahtumal-
le. Ilman mitta- ja materiaalipoikkeamaa alkupe-
räinenkin nostoapuväline olisi saattanut päätyä 
ilman merkintöjä ja käyttöönottotarkastusta käyt-
töön.
Vuosineljänneksen loppuun mennessä TVO ei 
vielä toimittanut STUKille suunnitelmaa siitä, 
kuinka eri viranomaisvaatimukset täytetään, vaa-
timustenmukaisuus osoitetaan ja hyväksyntä hae-
taan.
Tapahtuman INES-luokka on 0.
Kuva 5. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2014.
1. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita.
Kuva 4. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho heinä–syyskuussa 2014.
1. Generaattorin roottorin maadoitushiilien vaihto.
2. Generaattorin roottorin maadoitushiilien vaihto.
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3. Tehonalennusta vaatineita määräaikaiskokeita.
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2.2.2 Käytön tarkastusohjelman mukaiset 
tarkastukset Olkiluodon laitoksella
Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä STUK 
teki kahdeksan käytön tarkastusohjelman tar-
kastusta. Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä 
puutteita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ym-
päristön tai laitoksen turvallisuuteen.
Henkilöstöresurssien ja osaamisen tarkastuk-
sessa aiheina olivat TVO:n henkilöstöresurssien 
hallinnan prosessi (REHA), Henkilöstön kehittä-
minen -toimiston tehtävät ja resurssit sekä TVO:n 
koulutus. Lisäksi tarkastuksessa haastateltiin tou-
kokuussa 2014 perustetussa projektitoimistossa 
työskenteleviä henkilöitä. REHA-projektin tavoit-
teena on ollut toiminnan tehokkuuden parantami-
nen resurssien konsernitasoisen hallinnan ja osaa-
miskeskusmallin avulla. TVO:n mukaan projekti 
on päättynyt ja projektisuunnitelmassa määritetyt 
lopputuotokset on arvioitu. Resurssien hallinnan 
pelisääntöjä, konsulttien käyttöä ja osaamiskes-
kusajattelumallia koskevaa loppudokumentaatio-
ta ei vielä ole tehty. Konsernitasoinen resurssi-
enhallinnan kehittäminen ei ole TVO:n mukaan 
ollut mahdollista, koska käytetty ERP-työkalu ei 
ole tarkoitukseen sopiva. Tarkastuksen perusteel-
la osaamiskeskustoiminta on käynnistynyt, mut-
ta TVO:n organisaatiossa on edelleen odotuksia 
ja epäselvyyttä niihin liittyen. STUK edellytti, 
että TVO:n on virallisesti päätettävä osaamiskes-
kuksen rooli osana TVO:n toimintaa, päivitettävä 
johtamisjärjestelmänsä sen mukaisesti sekä vies-
tittävä henkilöstölle selkeämmin osaamiskeskus-
mallista ja sen käytöstä. Osaamisen hallinnan au-
ditoinnissa vuonna 2013 on todettu, että ulkoisia 
koulutuksia seurataan kurssipalautteen avulla, 
mutta erillistä seurantaa niiden laadukkuudesta 
ei tehdä systemaattisesti. TVO suunnittelee järjes-
tävänsä projektikoulutusta projekti-insinööreille 
ja -päälliköille. Koulutuksen alustava toteutusaika 
on alkuvuodesta 2015. Tarkastuksen perusteel-
la projektitoiminnan kehittäminen ja projektitoi-
miston käynnistäminen on vielä alkutaipaleella. 
Koulutuksen pitkän tähtäimen vaikuttavuuden 
arviointi on todettu haasteelliseksi. TVO:n on jat-
kossa toimitettava STUKille vuosikoulutusohjel-
man toteutumisraportti.
STUK arvioi todennäköisyysperustaisen riski-
analyysin (PRA) käyttöä turvallisuuden hallinnas-
sa tarkastuksessa, jonka aiheina olivat mm. PRA:n 
päivitystilanne sekä seismisille tuennoille suunni-
teltujen parantamistoimenpiteiden toteutustilan-
ne ja toimenpiteiden vaikutus PRA:n kannalta. 
Lisäksi arvioitiin PRA:ta tekevän organisaation 
prosesseja ja toimintoja sekä henkilöstösuunnitte-
lua. PRA:n päivitysaikataulua on tiivistetty aiem-
piin suunnitelmiin verrattuna ja sen perusteella 
PRA:n osia päivitetään vähintään yhden kerran 
ennen käyttöluvan uusintaa. TVO:lla on käytössä 
riittävästi resursseja päivitysaikataulun noudat-
tamiseksi. PRA:ta käytetään suunnitelmien mu-
kaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallin-
nan tukena eikä tarkastettavalla alueella havaittu 
puutteita. PRA:ta hyödyntävässä koulutuksessa 
mahdollisia kehityskohteita tunnistettiin simu-
laattorikoulutuksessa ja kunnossapitohenkilöstön 
koulutuksessa.
Käyttökokemustoiminnan tarkastuksessa ar-
vioitiin voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan 
prosesseja ja toimintoja. Lisäksi tarkastuksessa to-
dennettiin esimerkkitapausten avulla käyttökoke-
mustoiminnan toteutumista sekä ulkoisten käyttö-
tapahtumien ja -kokemusten käsittelyä. STUK to-
tesi TVO:n käyttökokemustoiminnan olevan hyvin 
organisoitunutta ja ohjeistettua. TVO:n vastuu-
henkilöt pyrkivät kehittämään ohjeistoa ja menet-
telyjä YVL-ohjeiden sekä organisaatiossa tapahtu-
neiden muutoksien myötä. Tapahtumaraportointi 
on ollut oikea-aikaista ja laadukkasta. STUK to-
tesi edelleen kehitettävää TVO:n käyttökokemus-
toiminnan vuosiraportoinnissa ja korjaavien toi-
menpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. TVO:lla 
on kehitetty Olkiluoto 3:n rakentamisen aikaista 
käyttökokemustoimintaa ja yhtenäistetty sitä käy-
vien laitosten toiminnan kanssa.
Tietoturvallisuuden tarkastuksessa arvioitiin 
Olkiluodon käyvien laitosten teknistä ja hallinnol-
lista tietoturvallisuutta sekä TVO:n ennakkoval-
mistautumista tulevaan Olkiluoto 3:n käyttöön. 
Tarkastuksessa asetettiin edellisten vaatimusten 
toimeenpanolle määräajat, suljettiin kaksi vaati-
musta ja lisäksi annettiin kolme uutta vaatimus-
ta. TVO luo vaatimusten toteutumisen seuranta-
raportin, jossa seurataan aiempien tarkastusten 
avoimien vaatimusten ja havaintojen tilannetta 
sekä tietoturvallisuuslaitoskierrosten toteutumis-
ta. Tietoturvallisuuslaitoskierrokset ovat uusi kon-
septi laitosten jatkuvan valvonnan näkökulmasta.
Olkiluodon palontorjunnan tarkastuksessa or-
ganisaatiovalvonnan pääpaino oli prosesseissa ja 
toiminnoissa. STUK edellytti, että TVO toimittaa 
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viranomaisten välisessä viestinnässä käytettävän 
VIRVE-verkon kuuluvuuden kartoitusraportin 
STUKille raportin valmistuttua. Lisäksi tehtiin 
havaintoja tarkastusten kirjauksesta TEHA-
järjestelmään ja öljyntorjuntaan käytettävän ve-
neen hankinnasta. Nämä havainnot samoin kuin 
TVO:n aktiivisen palontorjunnan resurssiselvityk-
sen tilanne jäivät seuraavissa tarkastuksissa seu-
rattaviksi aiheiksi.
Turvajärjestelyt johtamisjärjestelmässä -tar-
kastuksen aiheina olivat riskienhallintaprosessi, 
lainvastaisen toiminnan riskien hallinnan menet-
telyt osana yrityksen kokonaisvaltaista riskien-
hallintaa, turvajärjestelypoikkeamien ja havain-
tojen käsittely ja turvajärjestelyasioiden käsitte-
ly johdon katselmuksissa. Tarkastus kattoi sekä 
fyysiset turvajärjestelyt että tietoturvallisuuden. 
Tarkastuksen perusteella riskienhallintaa on 
TVO:lla kehitetty viime vuosina, ja se on syste-
maattisella tasolla. Poikkeamien ja havaintojen 
käsittely on vakiintunutta, ja kehitystä tehdään 
jatkuvasti. STUK edellytti, että TVO ottaa huo-
mioon tarkastuksessa tunnistetut kehityskohteet 
lainvastaisen toiminnan riskien tunnistamisessa 
organisaation kaikissa toiminnoissa ja vastuualu-
eilla sekä fyysisten turvajärjestelyiden ja tietotur-
vallisuuden poikkeamien ja havaintojen kokonai-
suuden hallinnassa.
STUK tarkasti käytetyn polttoaineen varaston 
(KPA-varasto) turvajärjestelyt osana KPA-varaston 
laajennuksen käyttöönottoon liittyviä tarkastuk-
sia. Tarkastuksessa käytiin läpi KPA-varaston 
alue ja rakennus turvajärjestelyvyöhykkeittäin. 
Tarkastuksen perusteella KPA-varaston käytön ai-
kaisiksi tarkoitetut turvajärjestelyt niihin suunni-
teltuine parannuksineen osana laitoskokonaisuut-
ta eivät edellytä lisätoimenpiteitä ennen varaston 
käyttöönottoa. STUK edellytti, että TVO poistaa 
KPA-varaston alueella olevat tietyt väliaikaiset ra-
kenteet ja esineet ennen varaston käyttöönottoa.
STUK arvioi radioaktiivisen voimalaitosjätteen 
loppusijoitusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella 
tarkastuksessa, jonka aiheina olivat TVO:n mata-
la- ja keskiaktiivisten jätteiden loppusijoituksen 
organisaatio, prosessit ja toiminnot, sekä luolan 
betoni- ja kalliorakenteiden kunto ja kallioympä-
ristön monitorointi. Monitorointiin kuuluu VLJ-
luolan hydrologiset ja kallio–mekaaniset seuran-
tamittaukset. Luolassa on käynnissä myös useita 
pitkäaikaisia erilliskokeita. Tarkastukseen sisältyi 
käynti luolassa. TVO ei osannut vastata kaikkiin 
STUKin esittämiin kalliomonitorointiin liittyviin 
kysymyksiin eikä joiltain osin tiennyt miten kallio-
monitoroinnin alihankkija on tuloksia käsitellyt ja 
arvioinut. STUKin esittämät vaatimukset koskivat 
monitorointitulosten arviointiin liittyvien kriteeri-
en määrittämistä, pohjavesikemian ja hydrologian 
mittaustulosten keräämistä, mitattavia suureita 
ja mittalaitteita sekä monitoroinnista vastaavi-
en henkilöiden osaamista. Lisäksi STUK kehotti 
TVO:ta kiinnittämään huomiota alihankkijoiden 
töiden valvontaan.
2.3 Olkiluoto 3
STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden 
ja rakenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien 
tarkastamista. Lisäksi STUK osallistui laitosyk-
sikön komponenttivalmistuksen, laitoksen raken-
nus- ja asennustöiden sekä käyttöönottovalmiste-
lujen valvontaan ja näihin työvaiheisiin liittyviin 
tarkastuksiin. Vuosineljänneksellä ei tehty raken-
tamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastuksia.
Tarkastelujaksolla keskeisimmät asiat liit-
tyivät laitoksen automaatioon. Turvallisuuden 
varmistamiseksi STUK on jo aikaisemmin edel-
lyttänyt analyysia automaation mahdollisten vi-
kaantumisten vaikutuksista laitokselle ja TVO on 
toimittanut kuvauksen menetelmästä, johon pe-
rustuen analyysit tehdään. STUK ei ole katsonut 
menetelmää riittäväksi, vaan on vaatinut siihen 
laajennuksia. TVO toimitti heinäkuussa STUKille 
päivitetyn menetelmäkuvauksen, jossa STUKin 
vaatimukset oli otettu huomioon. Päivitettyyn 
kuvaukseen STUKilla ei ollut huomauttamista. 
Analyysien tuloksia ei vielä kolmannella vuosinel-
jänneksellä toimitettu STUKille.
Automaatiojärjestelmien testaus Saksassa ole-
valla testikentällä jatkui. STUK osallistui syys-
kuussa tarkkailijana reaktorin suojausjärjestel-
män testien aloituskokoukseen, ja seuraa valittu-
jen testien tekemistä paikan päällä.
Reaktorilaitoksen rakennusten viimeistelytyöt 
jatkuivat vuosineljänneksen aikana. Myös reakto-
rilaitoksen prosessiputkistojen ja niihin liittyvien 
laitteiden asennus ja asennuksiin liittyvät tarkas-
tukset jatkuivat, mutta vain vähäisissä määrin. 
Laitostoimittaja on vähentänyt työmaalla työsken-
televien henkilöiden ja organisaatioiden määrää 
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toistaiseksi. STUK valvoi töiden etenemistä laitos-
paikalla eikä turvallisuuden ja laadun kannalta 
olennaisia poikkeamia suunnitelmista havaittu.
Edellisellä jaksolla tekemässään tarkastukses-
sa STUK edellytti TVO:lta suunnitelmaa valmis-
tautumisesta työmaan toimintojen aloittamiseen 
uudelleen hiljaisemman ajan jälkeen. STUK on 
edelleen useassa yhteydessä korostanut suunni-
telman laatimisen tärkeyttä, jotta aikaisemmista 
kokemuksista voidaan ottaa opiksi.
2.4 Uudet laitoshankkeet
Olkiluoto 4
TVO haki 25.4.2014 valtioneuvostolta viiden vuo-
den lisäaikaa vuonna 2010 annetun periaatepää-
töksen mukaisen Olkiluodon uuden ydinvoimalai-
tosyksikön rakentamislupahakemuksen jättämi-
selle. Periaatepäätöksen mukaan laitokselle olisi 
haettava rakentamislupaa 2015 kesäkuun lop-
puun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 
pyysi STUKilta ydinergialain mukaista alustavaa 
turvallisuusarviota TVO:n hakemuksesta. STUK 
totesi, että uuden määräajan antamiselle ei ole 
ydinturvallisuuden kannalta estettä. STUKin nä-
kemyksen mukaan TVO:n pyytämä lisäaika voi-
daan käyttää valitun laitosvaihtoehdon suunnitte-
lun muuttamiseen täyttämään uudet suomalaiset 
turvallisuusmääräykset sekä TVO:n asiantunte-
muksen ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen.
Hanhikivi 1
STUK jatkoi Fennovoiman kanssa aihekohtaisia 
ja projektinjohdon kokouksia, joilla Fennovoima 
valmistautuu rakentamislupahakemusvaiheeseen. 
STUKin kokouksissa nostamia keskeisiä kysymyk-
siä olivat Fennovoiman johtamisjärjestelmän ja 
laadunhallinnan kehittyminen, Fennovoiman asi-
antuntemuksen kasvattaminen ja Fennovoiman 
luvitussuunnittelun eteneminen. Lisäksi kokous-
ten aiheina olivat STUKin alustavassa turvalli-
suusarviossa esittäminen havaintojen mukaiset 
muutokset laitosvaihtoehdossa ja niiden mahdol-
linen käsittely yhdessä laitostoimittajan kanssa. 
Fennovoima ei toimittanut aiemmin asettamansa 
tavoitteen mukaisesti luonnosta luvitussuunni-
telmastaan. Fennovoiman uusi aikataulutavoite 
suunnitelman toimittamiselle on vuoden 2014 lop-
pu. Fennovoima jatkoi vuosineljänneksellä uuden 
henkilöstön rekrytointeja. Fennovoima on laatinut 
johtamisjärjestelmän prosesseja, mutta STUKin 
näkemyksen mukaan useita tärkeitä prosesseja on 
kehittämättä ja käyttöönottamatta. Aihekohtaisia 
kokouksia AES-2006 laitosvaihtoehdosta alusta-
vassa turvallisuusarviossa esitetyistä havainnois-
ta ei järjestetty kolmannella vuosineljänneksellä.
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3 Ydinjätehuolto
STUK jatkoi Posivan rakentamislupahakemuksen 
tarkastustyötä keskittyen mm. Posivan toimittami-
en alustavan turvallisuusselosteen päivitettyjen ai-
neistojen tarkastamiseen ja turvallisuusperustelun 
tarkastuksen loppuunsaattamiseen. Jakson aikana 
STUK vaihtoi tarkastustyöstä saatuja kokemuksia 
ja havaintoja Ruotsin valvontaviranomaisen SSM:n 
kanssa. SSM käsittelee vastaavaa lupahakemusta 
parhaillaan.
Rakentamislupahakemuksen tarkastuksen li-
säksi STUK arvioi Posivan valmiutta rakenta-
misen aloittamiseen laajan tarkastusohjelman 
avulla. STUK on toteuttanut tarkastusohjelmaa 
suunnitellusti ja nostanut suoritetuissa tarkas-
tuksissa esille asiakokonaisuuksia, joita Posivan 
on kehitettävä edelleen ennen ydinjätelaitoksen 
rakentamisen aloittamista. Vuoden kolmannella 
neljänneksellä ohjelmassa ei ollut tarkastuksia. 
Tarkastusten sijasta STUK arvioi aiemmissa tar-
kastuksissa esitettyjen vaatimusten johdosta teh-
tyjä Posivan korjaavia toimenpiteitä ja niiden ti-
lannetta.
Onkalon rakentamisen osalta STUKin valvon-
nan painopiste oli työmaavalvonnassa.
3.1 Käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoitushankkeen valvonta
Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen 
rakentamislupahakemus
STUK haki kesäkuussa Työ- ja elinkeinominis-
teriöltä (TEM) lisäaikaa Posivan rakentamislu-
pahakemuksen käsittelyyn ja lausunnon toimit-
tamiseen. STUKin arvion mukaan tarkastustyö 
saadaan päätökseen vuoden 2014 lopulla. TEM 
hyväksyi STUKin esittämän Posivan rakentamis-
lupahakemuksen käsittelyn määräajan pidentämi-
sen. Päätöksessään TEM pyytää STUKin toimitta-
van lausuntonsa ja turvallisuusarvion tammikuun 
2015 loppuun mennessä.
Ruotsissa edetään lähes samassa vaiheessa 
kuin Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoitushankkeen luvituksessa ja Ruotsin valvon-
taviranomainen (SSM) käsittelee lupahakemusta 
parhaillaan. STUK järjesti SSM:n kanssa semi-
naarin syyskuussa, jossa käsiteltiin Suomen ja 
Ruotsin lupahakemuksen tarkastustyössä synty-
neitä havaintoja ja niiden taustoista sekä yleisem-
minkin tarkastuksesta saatuja kokemuksia.
Laitossuunnittelu
Posivan rakentamislupahakemuksen tarkas-
tuksen osalta STUK on jatkanut päivitettyjen 
laitos- ja järjestelmäsuunnitteluaineistojen kä-
sittelyä. Tarkastuksen tuloksena STUK toimitti 
Posivalle selvityspyynnöt polttoaineen kuivaus-
järjestelmästä, ilmastointijärjestelmistä sekä luo-
kit us asiakirjasta. Posiva on päivittänyt aineis-
toja selvityspyyntöjen mukaisesti ja toimittanut 
aineistot STUKin tarkastettavaksi. Päivitettyjä 
aineistoja on tullut käsittelyyn myös muita jär-
jestelmiä koskien. Posiva on toimittanut varavoi-
makonetta ja sähköjärjestelmiä koskevat päivite-
tyt aineistot, jossa esitettiin varavoimakoneiden 
turvalli suusluokan alentamista turvallisuusluo-
kasta 3 ei-ydinteknisesti turvallisuusluokitel-
luksi. Posi van perustelu luokitusmuutokselle on, 
että ulkoisen sähkönsyötön menetystilanteessa 
nosto- ja siirtotoiminnat laitoksella pysähtyvät ja 
järjestelmät ja niiden laitteet jäävät turvalliseen 
käyttö tilaan. Sähkönsyötön menetystilantees-
sa laitoksella ei ole tarvetta laitteiden aktiivisil-
le toiminnoille. Tarvittavat valvontajärjestelmät 
saavat tilanteessa sähkönsyötön katkeamatto-
masta UPS-järjestelmästä. Luokitusmuutoksen 
hyväksyntäkäsittely on STUKissa vielä kesken. 
Raportointijakson aikana Posiva toimitti edellä 
mainittujen lisäksi päivitetyt järjestelmäkuvauk-
set ilmastointijärjestelmistä sekä eräitä alustavan 
turvallisuusselosteen päivityksiä. Muita Posivan 
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toimittamia aineistoja olivat paine- ja mekaanis-
ten laitteiden yleistarkastussuunnitelmat. Laitos- 
ja järjestelmäsuunnittelun tarkastustyön rinnalla 
STUK on aloittanut alustavan turvallisuusselos-
teen tarkastusraportin kirjoittaminen.
Pitkäaikaisturvallisuusperustelu
STUK jatkoi Posivan rakentamislupahakemuk-
sen tarkastustyötä myös teknisiin vapautumises-
teisiin liittyvien aineistojen osalta. STUK toimitti 
Posivalle selvityspyynnön, joka aiheena oli pusku-
rin ja tunnelitäytön sisältämän montmorilloniitin 
kuvaus. Jakson aikana Posiva toimitti vastineita 
aikaisemmin esitettyihin STUKin selvityspyyntöi-
hin koskien Puskurin saturaatioajan vaihtelua ja 
luottamuksellisia ydinpolttoaineselvityksiä. STUK 
valmisteli tarkastusyhteenvetoja teknisiä vapau-
tumisesteitä koskevista tarkastushavainnoistaan 
turvallisuusperustelun ja alustavan turvallisuus-
selosteen tarkastusraportteihin. STUKin konsult-
tien tekemän arviointityön yhteenvetoraportti 
teknisistä vapautumisesteistä valmistui jakson 
aikana.
Loppusijoituspaikkatutkimusten arvioinnissa 
mukana olleet konsultit täydensivät tekemäänsä 
riippumatonta Posivan loppusijoituspaikan turval-
lisuusperustelun arviointiraporttia. STUK viimeis-
teli omaa arvioraporttiansa ja vuosineljänneksen 
aikana käynnistettiin myös yhteenvedon laadin-
ta. Eräitä arviointityön kuluessa jatkoselvittelyä 
vaativia asioita kirjattiin selvityspyyntöjen sijaan 
suoraan arviointiraporttiin. Tällaisia asioita olivat 
mm. loppusijoitustilojen kriittisen rakokoon pe-
rustelu, sijoittelua rajaaviin rakenteisiin liittyvät 
epäselvyydet ja pilottireikien kallioluokittelukri-
teerien epäselvyydet. Posivalle lähetettiin selvitys-
pyyntö kallioperän toimintakykytavoitteista.
Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuusana-
lyysin tarkastustyötä jatkettiin myös kauden ai-
kana. Posiva toimitti vastineita STUK:n aiemmin 
laatimiin selvityspyyntöihin koskien Posivan las-
kennallista turvallisuusanalyysia, biosfääriarviota 
sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoi-
tusta ja pitkäaikaisturvallisuutta.
Turvajärjestelyt
Posiva toimitti STUKille hyväksyttäväksi päivi-
tetyn version turvajärjestelyjä koskevista asia-
kirjoista. STUK on tehnyt aineistolle alustavan 
käsitellyn ja todennut, että siitä voidaan pyytää 
lausunto ydinenergia-asetuksen mukaisesti sisä-
ministeriöltä. Lausuntopyyntö toimitettiin minis-
teriöön jakson aikana. STUKin tarkastuksessa 
on myös todettu, että TVO:n ja Posivan yhteiseen 
turvaohjesääntöön on tehtävä vielä muutoksia. 
Päivitetystä turvaohjesäännöstä STUKin on pyy-
dettävä vielä ydinenergialain mukainen lausunto 
sekä sisäministeriöltä että neuvottelukunnalta ja 
STUKin arvion mukaan päätös turvaohjesäännös-
tä on mahdollista saada valmiiksi vuoden 2015 
alussa. STUK on kuitenkin samalla valmistele-
massa alustavaa turvallisuusarviota jo toimitettu-
jen aineistojen perusteella.
Lupahakemuksen käsittelyyn liittyvä 
tarkastusohjelma
Rakentamislupahakemuksen käsittelyn tueksi 
käynnistettyyn tarkastusohjelmaan ei ollut suun-
niteltu tarkastelujaksolle tarkastuksia. Aiemmin 
tehtyjen tarkastusten vaatimusten johdosta tehty-
jen korjaavien toimenpiteiden tilannetta arvioitiin 
STUKin ja Posivan välisessä kokouksessa syys-
kuussa. Arvioinnin tuloksena todettiin korjaavien 
toimenpiteiden edenneen pääosin asetetuissa aika-
tauluissa. Vielä avoimiksi todettujen vaatimusten 
tilanteen STUK arvioi loppu vuonna pidettävässä 
Posivan rakentamisvalmiutta arvioivan tarkastuk-
sen yhteydessä.
Maanalaisen tutkimustilan (Onkalon) 
rakentamisen valvonta
Onkalon rakentamisen eteneminen
Tarkasteluajanjaksolla Onkalossa aloitettiin 
POPLU-hankkeen demonstraatiotunneli 4:een 
rakennettavan betonitulpan paikan louhintatyöt. 
Hanke on Posivan osuus kansainvälisestä, osittain 
EU:n rahoittamasta DOPAS-hankkeesta, jonka ta-
voitteena on kehittää ydinjätteiden loppusijoitus-
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ratkaisujen tulpparakenteita. Posivan suunnitel-
mien mukaan loppusijoitustunnelit suljetaan kii-
lamaisella tulpalla. Tulpan rakentamisen jälkeen 
Posiva käynnistää pitkäaikaisen monitoroinnin 
tulpan toiminnan seuraamiseksi. Tulpan paikka 
louhitaan poraus–kiilaus-menetelmällä ja rou-
himalla ilman räjäyttämistä. Tällä menettelyllä 
louhinnan aiheuttama kallion rikkoutumisvyöhy-
ke (EDZ) jäänee pienemmäksi kuin perinteisessä 
poraus–räjäytyslouhinnassa. STUK valvoo tulpan 
rakentamista.
Posiva aloitti syyskuun puolivälissä demonst-
raatiotunneli 2:ssa kuuden koeloppusijoitusreiän 
poraamisen. Posiva on kehittänyt kapselireikien 
poraamiskonetta demonstraatiotunneli 1:een po-
rattujen neljän koeloppusijoitusreiän poraamises-
sa saatujen kokemusten avulla. STUK valvoo myös 
koeloppusijoitusreikien poraamista ja sen toimi-
vuutta.
Onkalon ajotunneli rusnattiin koko pituu-
deltaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti. 
Ajotunnelin holvia ja seiniä koputeltiin ns. kopo-
jen eli ruiskubetonointikerroksen irtoamiskohtien 
löytämiseksi. Kopot ilmaisevat ongelmia ruisku-
betonoinnin jähmettymisessä ja/tai kallioperän 
liikuntoja, esim. lähellä tapahtuvan räjäytyksen 
vuoksi. Posiva lujitti havaittuja ruiskubetonoinnin 
irtoamiskohtia lisäpultituksen avulla.
Onkalon vuotovesien hallinta on yksi Posivan 
määrittelemistä turvallisuuskriittisistä toimin-
noista. Onkalon vuotovesien kokonaismäärä oli 
tarkastusajanjaksolla keskimäärin 34,2 l/min, 
Posivan luottaviksi arvioimien tulosten mukaan. 
Kokonaismäärä sisältää poistoilmakuilun vuo-
toa tasolla –437 noin 3,3 l/min. Tuloilmakuilusta 
mitattiin vuotoveden määräksi syyskuun puoli-
välissä 0,2 l/min ja vastaavasti henkilökuilusta 
0,8 l/min. Nämä poistoilmakuilun vuotovesimää-
riä huomattavasti pienemmät tulokset osoittavat, 
että tuloilmakuilun ja Henkilökuilun tasolla –290 
tehdyt silikainjektoinnit onnistuivat hyvin ennen 
näiden kuilujen avaamista nousuporauksella. 
Poistoilmakuilun vastaava tiivistäminen oli tehty 
sementtipohjaisilla massoilla, jotka eivät pysty 
tukkimaan pienimpiä mikrorakoja.
Onkalon rakentamiseen liittyvä 
tarkastustoiminta ja kenttävalvontakäynnit
STUK teki tarkastelujakson aikana kaksi kenttä-
valvontakäyntiä Onkaloon. Näissä arvioitiin käyn-
nissä olevia töitä mm. demonstraatiotunneleissa 4 
ja 2, sekä tuloilma-, poistoilma- ja henkilökuilujen 
eri tasoilla olevissa kuiluperissä. STUK jatkoi kui-
lujen vuotovesien mittaamismenetelmän tulosten 
epätarkkuuteen liittyvää selvitystä. Vuotovedet 
pumpataan kuilujen peristä ja johdetaan letkuis-
sa mittauspisteille. STUK on esittänyt Posivalle 
kuilujen perien vuotovesien mittaamisajan vaiku-
tuksen arviointia, tulosten luotettavuuden arvioi-
miseksi. Kuilujen vuotovesien mittausmenetelmän 
on oltava luotettava, jotta sen avulla voidaan ha-
vaita ajallisia muutoksia. Muutokset voivat olla 
ensimmäisiä indikaatioita Onkalon rakentamisen 
vaikutuksista Olkiluodon kallioperän luontaisiin 
hydrogeologisiin ominaisuuksiin.
Onkalon rakentamisasiakirjojen 
tarkastaminen
Asiakirjavalvonnassa tarkastelujakson aikana 
STUK hyväksyi Onkalon päivitetyt pääpiirustuk-
set ja Posivan hakemuksen Onkalon laajuuden 
muutoksesta. Posiva esitti Onkalon suunnittelun 
muutosta johtuen siitä, että loppusijoitustunnelei-
den syvyyttä oli laskettu 15 metriä aikaisempaan 
suunnitelmaan nähden. Samalla Posiva esitti lou-
hittavaksi uudet ajoneuvoyhteydet 16 ja 17, jotka 
muodostavat valmistuessaan pitkän suoraosuuden. 
Osuus toimisi ensimmäisen loppusijoituspaneelin 
keskustunnelina. Posiva perusteli uusien tilojen 
louhimista mm. kallioperän karakterisoimisen, 
RSC-demonstraation ja soveltuvuusarviomenette-
lyn sekä louhintamenetelmien kehittämisen avulla.
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Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 910/880 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 910/880 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 520/496 Pai ne vesi r eak tori (PWR),
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 520/496 Painevesirea ktori (PWR),
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja
Teollisuu den Voima Oyj Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt 
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oyj
Kuva: Fortum Power and Heat Oy
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LIITE 2 käYtetYn Ydinpolttoaineen loppusijoitushanke
A) Havainnekuva Olkiluodon kallioperään louhitusta 
maanalaisesta tutkimustilasta ONKALO (kuva: Posiva 
Oy).
B) Onkalon tilat ja rakenteet (kuva: Posiva Oy).
C) Kapselointiprosessin periaatekuva. 1 = kuljetussäili-
öiden ja uusien kuparikapselien varastotila, 2 = poltto-
aineen käsittelykammio, 3 = kapselin kannen hitsaus-
asema, 4 = hitsin tarkastusasema, 5 = kapseli varasto, 
6 = kapselihissi loppusijoitustilaan (kuva: Posiva Oy).
D) Havainnekuva loppusijoituslaitoksesta noin vuonna 
2020 (kuva: Posiva Oy).
Maanalainen tutkimustila Onkalo
Kapselointi- ja loppusijoituslaitos
STUK-B 184
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LIITE 3 ines-asteikko
7
Erittäin vakava 
onnettomuus
6
Vakava onnettomuus
5
Ympäristölle vaaraa 
aiheuttava onnettomuus
4
Laitosonnettomuus
3
Vakava turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
2
Merkittävä turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
1
Poikkeuksellinen turvallisuuteen 
vaikuttava tapahtuma
0
Ei merkitystä ydin- eikä 
säteilyturvallisuuden kannalta
Onnettomuus
Turvallisuutta 
heikentänyt 
tapahtuma
Poikkeuksellinen 
tapahtuma
Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko (INES)
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